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Proces Ruishornlaan 21 met indicatieve planning op basis van consultatie scenario

Proces in detail
2023 2024 2025 - 2027

6 weken ter visie legging 
voor beroep bij RvS

Uitgangspunten
Gemeenteraad

19 dec ontwerp BP 
vrijgeven voor ter  
visie legging door 

college

6 weken ter visie  
legging. Liep van eind 
2023 tot begin 2024

Verwerken 
zienswijzen

Q3 vrijgeven voor  
besluitvorming raad

Q4 starten  
aanbestedingstraject 

(Tender)

Q3 2025  
Gunning  

ontwikkelaar

Opstellen 
overeenkomst 
ontwikkelaar

plan  
uitwerken

2026 
vergunning­

verlening

Oplevering 
2027

Bezwaar/beroep 
omgevings­
vergunning

Beroep 
bij RvS

Indienen  
zienswijzen BP

Consulteren uitgangs- 
punten met  

omwonenden en 
nieuwe bewoners

Start bouw 
Q1 2026

Q1 Definitief vast-
stellen uitgangs­
punten door raad

Definitief  
vastellen 

scenariokeuze

Q2 2024 Beeld­
vormende sessie 
gemeenteraad

Q3 
vaststellen

bestemmingsplan
door raad

Aanbestedings-
criteria goedkeuren 

door raad

consultatie detail 
ontwerp gebouw  

en ontwerp  
buitenruimte

Na 
vaststelling

Na  
goed-

keuring


