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1. INLEIDING

In opdracht van Bouwbedrijf G.J. van der Hulst BV. is door IDDS een saneringsplan opgesteld voor de sanering
van de met minerale olie, zware metalen, PAK en asbest verontreinigde bodem ter plaatse van de locatie van
Grevelingstraat 60 te Lisse.

Aanleiding en doelstelling

Op de locatie zijn in de grond, in de aanwezige ophooglaag, plaatselijk sterk verhoogde gehalten aan minerale
olie, PAK, zware metalen en asbest aangetroffen. Ons inziens is er, conform de Wet bodembescherming, sprake
van een geval van ernstige bodemverontreiniging.

Op basis van een uitgevoerde risicobeoordeling is er geen sprake van de aanwezigheid van risico’s bij de
huidige gebruiksfunctie. Er is dan ook bij gelijkblijvende bestemming geen saneringsurgentie
(spoedeisendheid).

Aanleiding van de saneringswerkzaamheden is de ontwikkeling van het terrein. Op het terrein zal nieuwbouw
plaatsvinden, waarbij woningen met tuin gerealiseerd gaan worden. Sanering wordt hiermee planurgent.

Het doel van dit saneringsplan is het beschrijven van de saneringsdoelstelling, de saneringsmaatregelen en de
verantwoordelijkheden en bevoegdheden gedurende de sanering op een eenduidige en transparante wijze, zodat
de beschreven bodemsanering handhaafbaar en uitvoerbaar is.

Verder kan dit saneringsplan voor de melder als basis voor een op te stellen bestek of werkomschrijving ten
behoeve van de uitvoering van de saneringsmaatregelen dienen.

Procedures

Ten aanzien van de verontreinigde bodem is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging ingevolge
de Wet bodembescherming (Wbb), aangezien de volumecriteria voor grond (meer dan 25 m® sterk
verontreinigde grond) worden overschreden. De Provincie Zuid-Holland treedt op als bevoegd gezag ingevolge
de Wbb. Het onderhavig saneringsplan dient bij de voornoemde instantie ter beoordeling te worden voorgelegd,
waarbij vervolgens de procedure als omschreven in de Wbb dient te worden doorlopen.

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 is een beschrijving van de saneringslocatie weergegeven. Voorts is een samenvatting van de
tijdens eerder uitgevoerde bodemonderzoeken vastgestelde verontreinigingsituatie gegeven.

In hoofdstuk 3 is het saneringsonderzoek opgenomen. Op basis van de geformuleerde uitgangspunten en
randvoorwaarden is een afweging tussen de mogelijke saneringsvarianten gemaakt.

De uitvoering van de sanering is omschreven in hoofdstuk 4. Dit hoofdstuk voorziet in een beschrijving van
zowel de milieuhygiénische als de civieltechnische aspecten die bij de uitvoering van de sanering van belang

zijn, en een werkomschrijving van de werkzaamheden.

In hoofdstuk 5 zijn de veiligheidskundige aspecten en de milieukundige controle op de
saneringswerkzaamheden beschreven.

In het laatste hoofdstuk worden de planning, de begroting en de nazorg behandeld.
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2. BESCHRIJVING ONDERZOEKSLOCATIE EN VERONTREINIGINGSITUATIE

2.1 ALGEMENE GEGEVENS EN BODEMOPBOUW

Algemene gegevens
De ligging van de onderzoekslocatie is globaal weergegeven in de overzichtskaart van bijlage 1.1. Enkele
locatiespecificke aspecten zijn opgenomen in tabel 1.

TABEL 1: Locatiespecifieke gegevens

SR R e SR r R e R o oy
e P E S
Adres Grevelingstraat 60
Postcode en plaats 2161 WG Lisse
Gemeente Lisse
Provincie Zuid-Holland
Kadastrale gemeente Lisse
Kadastrale gegevens sectie D, nummer 5899
Rijksdriehoekcodrdinaten 98.887 (X) 474.121 (Y)
Oppervlakte in m* circa 6.650
Huidige gebruik Bedrijven en kantoren
Tockomstig gebruik Wonen met tuin/infrastructuur en verkeer
Verharding Asfalt, stelconplaten, beton, klinkers, puin
Milieubeschermingsgebied * nee
Kwetsbaar gebied * nee

De saneringslocatie maakt deel uit van een industrieterrein. Op het perceel is een bedrijf gevestigd dat
gespecialiseerd is in het onderhoud van watergangen (baggerwerkzaamheden) en waterpartijen, de zogenaamde
‘natte’ civieltechnische werkzaamheden. Op het terrein staan nog enkele gebouwen; een bedrijfshal, een drictal
romneyloodsen en een kantoor. Het buitenterrein is verhard met asfalt, stelconplaten, klinkers en
puinverhardingen.

Op het buitenterrein vindt opslag plaats van diverse materialen en materieel ten behoeve van
baggerwerkzaamheden (boten, mobicle olietanks, aggregaten en ijzer). Op het terrein zijn een wasplaats,
olie/waterscheider en drie voormalige tanklocaties (HBO, diesel en benzine) aanwezig. Van de reeds gesaneerde
tanks is echter één tank verwijderd met een Kiwa-certificaat. De overige tanks zijn voo6r het ingaan van de
desbetreffende wetgeving verwijderd.

Na sanering zal er nieuwbouw op de locatie plaatsvinden. Hierbij zullen woningen met tuin en
ontsluitingswegen gerealiseerd worden. In de situatietekeningen van respectievelijk bijlagen 1.2 en 1.4 zijn de
huidige en toekomstige situatie ter plaatse van de saneringslocatie weergegeven.

Bodemopbouw

De locatie is geheel voorzien van een verharding, bestaande uit asfalt, stelconplaten, beton, klinkers en
puinverhardingen. De bodem van het terrein bestaat globaal vanaf maaiveld tot circa 0,5 m-mv uit sterk
puinhoudend zand. Vanaf een diepte van 0,5 m-mv tot circa 2,0 m-mv bestaat de bodem uit zand met gestort
puin, plaatselijk wordt alleen puin aangetroffen. Aan de bovenste 2 meter wordt gerefereerd als zijnde
ophooglaag. Onder de ophooglaag is sprake van klei en/of veen.

De gemiddelde grondwaterstand op de locatie bedraagt circa 0,5 m-mv. De locatie is gelegen langs een
watergang, ‘de Greveling’. Het waterpeil van de Greveling bedraagt circa 0,6 -NAP. Regionaal gezien is sprake
van een infiltratiesituatie.

! Volgens Provinciale Milieuverordening
* Volgens Verordening waterbeheer Zuid-Holland
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2.2 BESCHRIJVING VERONTREINIGINGSITUATIE

Uitgevoerde onderzoeken
In de omgeving van de locatie en op het perceel zelf zijn verscheidene onderzoeken uitgevoerd. Op het perceel
van de Grevelingstraat 60 zijn in het verleden de volgende milieukundige bodemonderzoeken uitgevoerd:

- Verkennend bodemonderzoek door Oranjewoud BV, projectnummer 1601-32751, februari 1993;

- Indicatief onderzoek door IDDS BV, kenmerk briefrapportage 0485753/AJ/fax1 d.d. 29 september

2004,

- Milieukundig onderzoek door IDDS BV, kenmerk rapportage 05016200/AJ/Rap1 d.d. 24 februari
2005;

- Nader bodemonderzoek door IDDS BV, kenmerk rapportage 06128363/PD/rapl d.d. 30 maart
2007.

Verontreinigingsituatie

Hieronder is een beknopte beschrijving gegeven van de verontreini gingsituatie ter plaatse van de
saneringslocatie. De verontreinigingsituatie is weergegeven in de tekeningen in bijlagen 1.3 (grond) en 1.4
(grondwater). Voor een gedetailleerde beschrijving van de voor de locatie bekende historische gegevens,
alsmede de bodemkwaliteit van het perceel wordt verwezen naar de genoemde rapporten.

Uit de zintuiglijke waarnemingen tijdens voorgaande onderzoeken blijkt dat de bodem vanaf het maaiveld tot
een diepte van circa 1,5 tot 2,5 m-mv bestaat uit een mengsel van voornamelijk zand en bodemvreemde
materialen (ophooglaag, voornamelijk puin, plaatselijk bouw- en sloopafval). In deze laag zijn plaatselijk lichte
tot sterke oliereacties waargenomen. Huisvuil is zowel tijdens onderhavig onderzoek als voorgaande
onderzoeken niet waargenomen.

Beneden deze laag bevindt zich een laag veen en klei. In deze bodemlaag zijn geen of nauwelijks
bodemvreemde materialen aangetroffen.

Tijdens voorgaande onderzoeken is aangetoond dat de grond in de ophooglaag licht tot sterk verontreinigd is
met zware metalen, PAK en asbest. Over het algemeen is deze laag licht verontreinigd met minerale olie.
Plaatselijk worden matige tot sterke verontreinigingen met minerale olie aangetroffen (boringen 8 en 15, IDDS;
boring 13, Oranjewoud, sleuf 2, IDDS).

In het grondwater zijn tijdens voorgaande onderzoeken en onderhavig onderzoek slechts plaatselijk
overschrijdingen van de streefwaarde voor minerale olie en VAK aangetoond. Op één plaats (sleuf 2) is in het
grondwater een overschrijding van de tussenwaarde aangetoond.

In het verleden zijn in het grondwater plaatselijk (peilbuis 15) matig tot sterk verhoogde concentraties zware
metalen aangetoond, hetgeen niet verklaard kon worden. Tijdens nader onderzoek (peilbuis sleuf 1) zijn deze
verhoogde concentraties niet meer teruggevonden.

Geconcludeerd wordt dat de verontreinigingen met zware metalen en PAK niet en de verontreinigingen met
minerale olie niet tot nauwelijks mobiel zijn.

In de veen- en kleilaag zijn enkel lichte overschrijdingen van de streefwaarden aangetoond voor tolueen en
nikkel. De gehalten van alle overig onderzochte parameters zijn lager dan de betreffende streefwaarden.
Geconcludeerd wordt dat de verontreinigingen zich beperken tot de ophooglaag. Het geval van verontreiniging
betreft derhalve de ophooglaag op het perceel van de Grevelingstraat 60 te Lisse.

Het totale terrein heeft een oppervlak van circa 6.650 m=. Uitgaande van een ophooglaag van gemiddeld 2,0
PP phooglaag g

meter, is een volume van 13.300 m3 licht tot sterk verontreinigd. Hiervan is naar schatting 3000 m®
verontreinigd in een concentratie boven de interventiewaarde.
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Saneringsnoodzaak

Conform de Wet bodembescherming is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging indien meer
dan 25 m® grond is verontreinigd met een gemiddelde concentratie groter dan de interventiewaarde. Op basis
van de resultaten van de uitgevoerde onderzoeken is ons inziens aangetoond dat het volumecriterium
overschreden wordt en dat vanuit de Wet bodembescherming sprake is van een geval van ernstige
bodemverontreiniging. Ons inziens zijn de verontreinigingen ontstaan voor 1987, zodat sprake is van een “oud”
geval van ernstige bodemverontreiniging en functioneel saneren tot de mogelijkheden behoort.

Spoedeisendheid sanering

Op basis van de risicobeoordeling (sanscrit en asbest) is geen sprake van onaanvaardbare risico’s voor de mens,
ecologie dan wel voor verspreiding. Zodoende dient het geval van bodemverontreiniging, bij gelijkblijvende
bestemming v6r het kalenderjaar 2030 te worden gesaneerd c.q. beheerst.

Indien, conform plan, op relatief korte termijn woningbouw op de locatie gaat plaatsvinden dient voorafgaande
hieraan de bodem te worden gesaneerd (planurgentie).
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3. SANERINGSONDERZOEK

3.1 SANERINGSDOELSTELLING

Het doel van de sanering is drieledig, namelijk (Wet bodembescherming (Wbb) art. 38 lid 1)

1. de bodem wordt ten minste geschikt gemaakt voor de functies wonen met tuin en infrastructuur en wegen,

waarbij het risico voor mens, plant of dier als gevolg van blootstelling aan de verontreinigingen zoveel

mogelijk wordt beperkt;

het risico van de verspreiding van verontreinigende stoffen wordt zoveel mogelijk beperkt;

3. denoodzaak tot het nemen van maatregelen en beperkingen in het gebruik van de bodem (als bedoeld in
Wbb, art 39d) wordt zoveel mogelijk beperkt.

&

32 UITGANGSPUNTEN EN RANDVOORWAARDEN
Op de afweging van de saneringsvarianten zijn de volgende uitgangspunten en randvoorwaarden van invloed:

- de saneringswerkzaamheden zullen in principe binnen de begrenzing van het perceel van
Grevelingstraat 60 te Lisse (kadastraal bekend als sectie D, nummer 5899) plaatsvinden. De
saneringsoperatie is gericht op de met zware metalen, minerale olie, asbest en PAK verontreinigde
ophooglaag;

- de aangetroffen verontreinigingen zijn allen immobiel;

- nauitvoering van de saneringswerkzaamheden ter plaatse dient de gerealiseerde situatie dusdanig te
zijn (hersteld) dat de locatie geschikt is voor het beoogde toekomstige gebruik als wonen met tuin en
infrastructuur en wegen;

- deinrichtingstekening van de opdrachtgever, zoals opgenomen in bijlage 1.4. Uit deze tekening blijkt
onder meer dat een waterpartij wordt gegraven nabij de westelijke terreingrens;

- de toekomstige en huidige peilen:

o het grondwaterpeil van het water “Greveling” bevindt zich op circa 0,6 m-/-NAP;

©  het toekomstige bouwpeil zal 0,55 m+NAP bedragen, hierdoor wordt voldoende drooglegging
(in de kruipruimtes) bereikt;

o  het huidige maaiveld bevindt zich op circa 0,3 m-/-NAP:

© de toekomstige waterpartij dient een diepte te hebben van 1,2 m-/-NAP.

- overlast en eventuele gevaren en risico's met betrekking tot omwonenden dienen te worden voorkomen;

- de wens van de opdrachtgever om geen sterke verontreinigingen met olieproducten aan toekomstige
kopers over te dragen;

- de eis van Hoogheemraadschap van Rijnland om langs het water “Greveling” een kleiwand aan te
brengen;

- de bodemsanering wordt gefaseerd uitgevoerd, waarbij in de eerste fase de waterpartij wordt gegraven.
De bouw ten westen van de toekomstige watergang wordt afgerond in de eerste fase. Dit terrein is
reeds gesaneerd en reeds ten dele bebouwd. In de tweede fase wordt de verontreini gde bodem ten
oosten van de toekomstige watergang gesaneerd. Fase 1 wordt direct na het afgeven van de
beschikking op dit saneringsplan uitgevoerd. Fase 2 circa een jaar later;

- het beleid van Provincie Zuid-Holland (Bobel);

- de bodemsanering dient naast kosteneffectief tevens sober en doelmati g te worden uitgevoerd,

- de werkzaamheden dienen onder certificaat van de BRL 6000 en BRL 7000 te geschieden.

33 AFWEGING SANERINGSVARIANTEN

De aangetroffen verontreinigingen zijn allen immobiel. Conform het beleid van Provincie Zuid-Holland mogen
immobiele verontreinigingen worden geisoleerd. Isolatie is voor immobiele verontreinigingen de meest
kosteneffectieve en doelmatige saneringsmethode. Een financiéle afweging inzake kosteneffectiviteit is conform
Bobel verder niet noodzakelijk. De sanering kan worden beperkt tot de te ontwikkelen locatie.

De aangetroffen immobiele verontreinigingen worden derhalve geisoleerd. Daarnaast bestaat de wens om

enerzijds een watergang ter realiseren en anderzijds geen sterke olieverontreinigingen over te dragen aan
toekomstige kopers.
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Aanvullend wordt derhalve ter plaatse van de toekomstige waterpartij en een viertal matig tot sterke
olieverontreinigingen de (verontreinigde) bodem ontgraven.

34 BESCHRIJVING SANERINGSVARIANT

Op de locatie zal een functiegerichte sanering plaats vinden, waarbij een leeflaag zal worden gecreéerd. De dikte
van de leeflaag is afhankelijk van de betreffende functie. Zo kan de leeflaag bestaan uit een meter opgebracht
zand (in het kader van de functie tuinen / openbaar groen) of kan sprake zijn van een aaneengesloten verharding,
of opgebrachte grond ten behoeve van funderingen.

De locatie kent de toekomstige gebruiksfuncties wonen met tuin (BGW-I) en infrastructuur en wegen. Dit houdt
in dat ter plaatse van de tuinen een leeflaag met een minimale dikte van 1,0 meter wordt aangelegd, waarvan de
kwaliteit minimaal voldoet aan de bodemgebruikswaarde voor wonen en intensief gebruikt (openbaar) groen.
Ter plaatse van verhardingen (woningen, bestrating) behoeft in principe alleen een aaneengesloten
verhardingslaag aangebracht te worden. Vanwege de aanleg van een fundering voor de wegen en de realisatie
van kruipruimtes vindt ook hier ontgraving en aanvulling plaats (zie tabel 3 op pagina 12).

Voor het cre€ren van de leeflagen zal een gedeelte van de verontreiniging ontgraven worden. De verontreinigde
grond zal deels hergebruikt worden op de locatie en zal deels afgevoerd dienen te worden naar een erkend
verwerker. In hoofdstuk 4 wordt de grondbalans weergegeven.

In aanvulling op de functiegerichte sanering zullen de matig tot sterk verhoogde gehaltes minerale olie in de
grond (ter plaatse van boringen 8, 13, 15 en sleuf 2) worden verwijderd tot beneden de tussenwaarde. Tevens zal
voor het creéren van een watergang grond ontgraven worden.

De restverontreiniging na sanering, onder de leeflaag, wordt op grond van de Nota Gezamenlijk
Bodemsaneringbeleid 2003 (BOBEL) beschouwd als een grote restverontreiniging.

De restverontreiniging is zodanig immobiel van aard dat een stabiele eindsituatie is bereikt. Voor de
restverontreiniging zijn na saneren geen actieve saneringsmaatregelen meer noodzakelijk, er is ook geen sprake
van milieuhygi&nische risico’s.

Na de saneringswerkzaamheden zullen wel enkele gebruiksbeperkingen gelden op de locatie. Het betreft het in
stand houden van de leeflaag, het instandhouden van de verhardingen en een verbod op graafactiviteiten, zonder

voorafgaande toestemming van het bevoegd gezag, beneden de leeflaag).

De verontreiniging zal kadastraal worden geregistreerd.

Grevelingstraat 60 te Lisse 06128363/JK/Rapl 8719



4. UITVOERING SANERING

4.1 BETROKKEN PARTIJEN

In onderstaande tabellen zijn de betrokken partijen weergegeven. NAW gegevens van nog nader te bepalen
betrokkenen zullen worden gemeld voor aanvang van de saneringswerkzaamheden (op het startformulier bij
aanmelden van start van de sanering).

Opdrachtgever

Naam Bouwbedrijf G.J van Hulst

Adres Akkervoorderlaan 6

Postcode / Plaats 2161 DS Lisse

Contactpersoon Dhr. G. van der Hulst

Telefoon 0252-210 031 Fax 0252-220 004

Directie voering namens opdrachtgever

Naam IDDS BV

Adres Ambachtsweg 7C

Postcode / Plaats 2220 CA Katwijk

Contactpersoon Nader te bepalen

Telefoon 071-4028586 Fax 071-4035524

Hoofdaannemer uitvoering bodemsanering
Naam Nader te bepalen

Veiligheidskundige begeleiding
Naam Nader te bepalen

Milieukundige (eind)verificatie / processturing

Naam IDDS BV

Adres Ambachtsweg 7C

Postcode / Plaats 2220 CA Katwijk

Contactpersoon Nader te bepalen

Telefoon 071-4028586 Fax 071-4035524

Afzet locatie grond
Naam Nader te bepalen
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4.2 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Inrichting werkterrein
De sanering zal aanvangen met het inrichten van het werkterrein. Hieronder vallen onder meer de volgende
werkzaamheden:

- plaatsen van hekwerk;

- inrichten ketenpark;

- plaatsen decontaminatie-unit;

- bebording en verkeersmaatregelen;

- aanbrengen sanitaire voorzieningen.

Voor de beschrijving van de saneringswerkzaamheden is er van uit gegaan dat alle nog op de locatie aanwezige
gebouwen zijn gesloopt en alle verhardingen (asfalt, beton, klinkers en stelconplaten) zijn verwijderd.

Vergunningen, meldingen en verzekeringen
Voorafgaand aan de uitvoering van de saneringswerkzaamheden dienen de volgende toestemmingen,

vergunningen en ontheffingen te worden verkregen, dan wel meldingen te worden gedaan:

- een beschikking van het bevoegd gezag, zijnde Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, met betrekking
tot de goedkeuring van het saneringsplan ingevolge de Wet bodembescherming;

- een melding ingevolge het besluit Wet verontreiniging oppervlaktewater (Wvo), proefbronnering en
bodemsanering in verband met het lozen van grondwater, gedurende enkele van de
saneringswerkzaamheden, op de gemeentelijke riolering, aan te vragen bij de waterkwaliteitsbeheerder
(Hoogheemraadschap Rijnland);

- een melding ingevolge de Grondwaterwet bij de Provincie Zuid-Holland ten behoeve van het
onttrekken van grondwater in een hoeveelheid van circa 1,0-2,0 m® per uur;

- toestemming voor het lozen van grondwater op het gemeentelijk riool van de gemeente Lisse;

- een melding van aanvangsdatum van de bodemsanering aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
minimaal twee weken voor aanvang van de saneringsoperatie;

- de aannemer dient zorg te dragen voor het lokaliseren van (eventueel) aanwezige kabels en leidingen
en de daar mee samenhangende melding(en) (KLIC-melding);

- regelen van de afzet van de grond en aanvraag van de afvalstroomnummers, in overleg met de
eindverwerker;

- een melding ten behoeve van het transport en de verwerking van de tijdens de werkzaamheden
vrijkomende afvalstoffen;

- een melding van bereiken van de einddiepte van de ontgravingen, voorafgaand aan de aanvullingen,
aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op een tijdstip wanneer dit redelijkerwijs bekend is;

- een melding van de begindiging van de bodemsanering aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
binnen één week na afronding van de saneringsoperatie.

Het strekt tot de aanbeveling dat voorafgaand aan de uitvoering van de saneringswerkzaamheden een
bodemsaneringverzekering en/of een Construction All Risk (CAR) verzekering wordt afgesloten.

Werkzaamheden kabels en leidingen

De eventueel aanwezige kabels en leidingen blijven voor zover noodzakelijk gehandhaafd. De aannemer dient
zorg te dragen voor het lokaliseren van (eventueel) aanwezige kabels en leidingen en de daarmee
samenhangende melding(en) (KLIC-melding). Op de daartoe in aanmerking komende locaties dienen
proefsleuven te worden gegraven. Indien noodzakelijk dienen kabels en leidingen in overleg met de
nutsbedrijven te worden omgelegd c.q. tijdelijk verwijderd. Eventuele open uiteinden van vloeistofvoerende
leidingen dienen vloeistofdicht te worden afgedicht. Eén en ander naar inzicht van de aannemer. Met betrekking
tot de nieuw aan te leggen kabels en leidingen ten behoeve van de te realiseren panden dient te worden
opgemerkt dat deze in een cunet van schoon zand dienen te worden aangebracht. De hierbij vrijkomende
(verontreinigde grond) dient eveneens te worden afgevoerd naar een erkende eindverwerker.

Grevelingstraat 60 te Lisse 06128363/IK/Rapl 10719



43 BESCHRIJVING UITVOERING GRONDSANERING

Fase 1: sanering t.b.v. watergang
Ter plaatse van de te graven watergang wordt een grondkerende constructie aangebracht. Deze constructie dient

tevens als toekomstige oeverbeschoeiing. De begrenzing van de watergang is weergegeven in bijlage 1.4. De
watergang zal een minimale diepte van 0,6 meter krijgen, wat inhoudt dat tot circa 1,2 -/-NAP zal worden

ontgraven (0,9 m-mv).

In de toekomstige watergang ligt een te ontgraven olieverontreiniging (rondom sleuf 2). Ter plaatse dient tot
circa 2 m-mv (2,3 -/- NAP, tot aan veenlaag) ontgraven te worden. Ten behoeve van de ontgraving van de
olieverontreiniging rond sleuf 2 wordt een bronbemaling (met haalfilters) en/of een open bemaling toegepast
teneinde in den droge te kunnen ontgraven. Als terugsaneerwaarde in grond en grondwater wordt voor minerale
olie de tussenwaarde aangehouden. De ontgraving van de oliespot zal worden aangevuld met vrijkomende grond
uit het overige deel van de te realiseren watergang.

Ter plaatse van het overige deel van de te realiseren watergang kan in den droge of in den natte worden

ontgraven. De vrijkomende grond zal in depot worden gezet. Vervolgens zal de grond, na bemonstering en
analyse worden afgevoerd naar een erkend verwerker.

In tabel 2 is een overzicht opgenomen met de geschatte hoeveelheden vrijkomende en toe te passen grond. Deze
hoeveelheden zijn geschat op basis van de resultaten van voorgaande bodemonderzoeken en de
situatictekeningen ten behoeve van de herinrichting. Bij de hantering van de genoemde hoeveelheden dient

derhalve enige voorzichtigheid te worden betracht. De exacte ontgravinggrenzen worden tijdens de sanering

door de milieukundig begeleider bepaald.

TABEL 2: Grondbalans Fase 1 (watergang)

teatipned Te ontgraven Te _—r Vrijkomend
oo iy Realisatiepeil ; ont Aanvulling terinal
Omschrijving Oppervlak in m (NAP) diepte (m) i (‘ill'i §)VeD (m") ma( m];)
Toplaag Oliespot 0,5
sleuf 2 = pi 000,5) B "
. 1,5
Oliespot sleuf 2 150@ --23 225 165* 225
(0,5-2,0)
Dol 900 +13 09 810 645+
watergang
Totaal .1.050 -/-1,2 0,9 1110 165 (intern) 945

*: 810 m’ minus 165 m’® aanvulling van elders uit de te realiseren watergang
@: telt niet mee in de berekening van het totale opperviak

Uit de grondbalans is op te maken dat circa 1.110 m> grond zal worden ontgraven. Hiervan wordt circa 165 m®
na gebleken geschiktheid (concentratie beneden terugsaneerwaarde) als aanvulling gebruikt in de ontgraving

van de oliespot. De overige grond (225 m® sterk met olie verontreinigde grond en 720 m® (645 m® en 75 m’) te
keuren grond) wordt afgevoerd naar een erkende verwerker.
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Fase 2: Aanbrengen leeflaag en verwijdering spots minerale olie

Voor de functiegerichte sanering zal een leeflaag aangebracht worden. De diepte van de ontgraving hangt samen
met het huidige en toekomstige peil. Het huidige maaiveld niveau ligt op circa 0,3 m -/-NAP. In onderstaande
tabel worden de nieuwe hoogten weergegeven.

TABEL 3: Samenstelling leeflaag m.h.t. de verschillende gebruiksfuncties

Realisatiepeil Realisatiepeil
Omschrijving Oppervlak in m* onderzijde bovenzijde Fundatielaag c.q. aanvullaag
(NAP) (NAP)

betonvloer (circa 20 cm) *
A kruipruimte (circa 70 cm)
‘Woningen 2.200 -045 + 0,55 -

zand (minimaal 10 cm)

wegendoek

Kabels en leidingen - verharding (circa 10 cm)
tracé (inclusief 300 N +0,40 zand (benodigde diepte)
ioler (gemiddeld)
riolering) wegendoek

verharding {circa 10 cm)

800 .03 + 0,40 zand (minimaal 10 cm, circa 50 cm, wat

Vertaiingen benodigd is voor een goede fundatie)

wegendoek

teeltaarde circa 0,4 m.
2300 -0,55 + 0,45 zand, 0,6 m.

wegendoek

Plantsoenen/tuinen

Totaal 5.600

*: mogelijk wordt kruipruimteloos gebouwd, onder de betonvloer kan dan direct verontreinigde grond aanwezig zijn

In bijlage 1.6 wordt een schematische dwarsdoorsnede gegeven van de nieuwe functie en de opbouw van de
leeflaag per onderscheiden functie. Hierop zijn tevens de NAP hoogten en de grondwaterstand te zien. Op basis
van de oppervlakten, de oplever hoogte en de dikte van de toe te passen laag is een grondbalans opgesteld.
Hieruit is tevens op te maken hoeveel aanvulmateriaal aangeleverd dient te worden.
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TABEL 4: Samenstelling leeflaag m.b.t. de verschillende gebruiksfuncties

Realisatiepeil | Te ontgraven T t A lin Vrijkomend
Omschrijving Dp'p ervzlak onderzijde diepte (m) % ox(lmg;)'aven 31&1151) 5 ma(tr‘:_lx%aal
in m'
(NAP)
Woningen 1950 - 045 0,15 293 195 293
Kabels en leidingen
tracé (inclusief 300 -09 0,60 180 350 180
ey (gemiddeld)
riolering)
Toplaag oli 250 e 313@ 250@
oplaag oliespots -2.8 (-0,3-1,55)
125 63@
Oliespots 250* _28 | 313 250 313
CLA-28 (drainzand)
Verhardingen 800 03 0 0 560 0
Plantsoenen/tuinen 2300 -0,55 0.25 575 2300 575
3655 (extern)
Totaal 5.600 1674 ) 1361
313 (intern)

*: telt niet mee in totale oppervlakte

@: de grond uit de toplaag t.p.v. de oliespots wordt na gebleken geschiktheid (

oliespots gebruikt

concentratie < T-waarde) als aanvulling voor ontgraving

In de grondbalans is tevens de aanvullende ontgraving van de spots minerale olie weergegeven. Hierbij is
uitgegaan van een maximale ontgravingsdiepte van 2,5 m-mv. De definitieve begrenzingen van de ontgraving
van de met olie verontreinigde grond in horizontale en in verticale richting zullen aan de hand van
bemonsteringen van putbodem- en putwandmonsters worden bepaald. De ontgraving van de verontreinigde

grond kan als be¢indigd worden beschouwd indien de gehalten minerale olie in putbodem- en putwandmonsters

lager zijn dan de geldende terugsaneerwaarde, in dit geval de tussenwaarde.

In onderstaande tabel worden de hoeveelheden nogmaals kort samengevat. Dit is inclusief de grond vrijkomende

bij het realiseren van de watergang.

TABEL 5: Samenvatting grondbalans

Omschrijving Te ontgraven (m’) Op;gﬁaft.:fktfnr & iinn";‘ll;':r‘;“'(’;%)al A‘fef“fe‘;‘;{re"r“{;f?j“
materiaal (m®)
Watergang 1110 163 945
Leeflaag 1674 313 3655 1361
Totaal 2784 478 3655 2306
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De grond, vrijkomende tijdens de ontgraving van de oliespots wordt afgevoerd naar een erkend verwerker.
De verontreinigde ophooglaag wordt tijdelijk in depot gezet. Na uitkeuren van het depot kan een gedeelte
worden hergebruikt op de locatie. Overgebleven grond wordt afgevoerd naar een erkend verwerker.

Voor de van elders aangeleverde schone grond en de teelaarde dient een certificaat van herkomst te worden
overlegd. De aanvulgrond dient te voldoen aan BGW-I-kwaliteit of beter.

Langs de watergang de Greveling wordt een waterkerende voorziening aangebracht in de vorm van een
kleiwand conform eisen van het Hoogheemraadschap.

Waterbezwaar

Bij het aanleggen van de leeflaag en de aanvullende ontgraving van de met minerale olie verontreinigde grond
kan bij sommige werkzaamheden een waterbezwaar worden verwacht (dit is ook terug te zien in de
dwarsdeorsnede in bijlage 1.6). Voor het toestromende water dienen maatregelen genomen te worden.

Naar verwachting zal bij het uitgraven van het kabels en leidingentracé tot net onder het grondwaterniveau
ontgraven worden (circa 30 centimeter hieronder). Naar verwachting is het niet noodzakelijk hiervoor een
bronbemaling te plaatsen. Toestromend water kan middels een open bemaling worden afgevangen.

Voor het ontgraven van de te realiseren watergang dient 60 cm beneden de grondwaterspiegel ontgraven te
worden. Het waterbezwaar wordt hier reeds sterk tegengegaan door het plaatsen van de beschoeiing. Naar
verwachting kan ook hier worden volstaan met een open bemaling.

Voor het saneren van de vier oliespots zal tot een diepte van circa 2,5 m-mv ontgraven dienen te worden. Dit is
circa 2,2 meter onder het grondwater niveau. Hiervoor dient naast een open bemaling mogelijk ook een
bronnering toegepast te worden. De onttrekkingfilters dienen bij voorkeur op een afstand van 2-3 meter uit
elkaar geplaatst te worden (h.o.h.) en dienen tot circa 3 m-mv te worden geplaatst. Vanaf grondwaterniveau tot
einde filter zijn ze geperforeerd en er zal een haalleiding in geplaatst worden.

De hoeveelheid toestromend water is voornamelijk afhankelijk van de aanwezige hoeveelheid puin ter plaatse.
Hoe meer puin aanwezig is, hoe groter de doorlaatbaarheid van het pakket is. Uitgegaan wordt van een
gemiddeld debiet van 1,5 4 2,0 m*/uur. Naar verwachting zal dit water niet gezuiverd hoeven te worden voordat
het wordt geloosd.

Het effluent wordt, conform de voorschriften van het waterschap, bemonsterd voordat het wordt geloosd op de
riolering. Tevens wordt het debiet bepaald middels het gebruik van een debietmeter.

Het in stand houden van de bemaling dient te gebeuren tot de aanvulgrond is aangebracht (tot weer boven
grondwaterniveau).

De ontgravingcontouren en de bemaling zijn weergegeven in bijlage 1.5.

Onderstaand is een overzicht opgenomen van de betreffende lozingsnormen, alsmede de hoogst vastgestelde
concentraties aangetroffen verontreinigingen ter plaatse van de saneringslocaties.

TABEL 6: Lozingsnormen en vastgestelde concentraties

S R e

Som PAK 40 -
Minerale olie 10.000 1000
Som BTEX 40 10
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Eventuele grondwatersanering

Ten behoeve van de nazuivering van het grondwater en het verwijderen van eventuele restconcentraties in de
grond dient per saneringslocatie (oliespot) een drain, bij voorkeur op een diepte van circa 0,5 meter minus de
heersende grondwaterstand, te worden aangebracht welke vervolgens onder afschot wordt aangesloten op een
pompput. Middels het plaatsen van een klokpomp in de pompput kan het grondwater worden onttrokken waarbij
de concentraties in het verontreinigde grondwater en de restconcentraties in de grond verder zullen worden
teruggebracht.

Ter controle van de kwaliteit van het te lozen grondwater dient per lozingspunt een bemonsteringsvoorziening te
worden geplaatst, waar het te lozen grondwater onder ‘vrij verval’ kan worden bemonsterd. De pompputten
dienen te worden aangesloten op het gemeentelijk (vuilwater) riool. In iedere afzonderlijke leiding die uitmondt
op de riolering dient een debietmeter te worden geplaatst.

Alle pompputten, bemonsteringsvoorzieningen, debietmeter(s) en mogelijk doorspuitpunten dienen gedurende
de grondwateronttrekkingen bereikbaar te zijn. De verwachte situering van het grondwateronttrekkingsysteem is
in bijlage 1.5 aangegeven. De exacte plaats van de voorzieningen zal gedurende de sanering moeten worden
bepaald. Hierbij dient tevens rekening te worden gehouden met de plaats van de te realiseren bouwwerken.

Na afloop van de ontgravingen wordt in elke voormalige oliespot een controlepeilbuis geplaatst. Het grondwater
uit de peilbuizen wordt geanalyseerd op minerale olie en VAK. Indien de concentraties zich boven de
terugsancerwaarde (tussenwaarde, 2 bemonsteringen) bevinden wordt de onttrekking gestart.

Verwacht wordt dat als gevolg van het in werking stellen van de grondwateronttrekkingsystemen minder dan 1
m?* grondwater per uur en per drain vit de bodem zal worden onttrokken. Ten behoeve van de verschillende
klokpompen dient een stroomvoorziening te worden aangebracht.

Tijdens het in werking houden van de genoemde grondwateronttrekkingen zal het technisch functioneren van de
individuele onderdelen van de onttrekkingsystemen en mogelijk zuiveringsinstallaties periodiek dienen te
worden gecontroleerd. Bij het vaststellen van gebreken zullen de betreffende onderdelen vervangen dienen te
worden, hetzij andere maatregelen te worden genomen.

De voorgenomen ontgravingcontouren alsmede de voorgenomen situering van genoemde drains zijn
weergegeven op de situatietekeningen in bijlage 1.5.

Civieltechnische risico’s
Onderstaand zijn de civieltechnische risico’s ten aanzien van de bodemsaneringsoperatie besproken en zijn
afwegingen gemaakt om de risico’s tot een minimum te beperken.

Inklinking en zetting grond

Tijdens de saneringswerkzaamheden dient te worden voorkomen dat schade aan omliggende bebouwing en de
fundaties hiervan ontstaat. Dergelijke schades kunnen ontstaan als gevolg van inklinking van grond, zettingen in
de ondergrond en afschuiving van grond. o

Inklinking van grond kan plaatsvinden door veranderingen in de krachtenverdeling in de grond. Dergelijke
krachtenverschillen zullen met name optreden indien in een korte periode een grote hoeveelheid aan grondwater
wordt onttrokken. Zettingen treden met name op door verlagingen van de grondwaterstand. Als gevolg van de
toenemende druk op zettinggevoelige lagen in de ondergrond kan een daling van het maaiveld optreden. Binnen
de invloedssfeer van de saneringswerkzaamheden zijn in het onderzochte bodemtraject vanaf een diepte van
circa 1,5 m-mv zettinggevoelige bodemlagen (veen) aangetroffen.

Opgemerkt wordt dat de bodemverontreinigingen met olieproduct met name in de bovenste bodemlagen
(zand/puin) zijn aangetroffen en dat de grondwaterstand ter plaatse van de locatie is aangetroffen op een diepte
van gemiddeld circa 0,3 m-mv. Zodoende wordt verwacht dat ontgravingen en onttrekkingen van grondwater
(nagenoeg) niet zullen plaatsvinden in de bodemlagen dieper dan 1,5 m-mv. Zodoende wordt de kans op
inklinking en zetting gering geacht. Niettegenstaande het voornoemde wordt geadviseerd om voor de
grondwateronttrekking, ten behoeve van ontgraving ‘in den droge’ en de grondwatersanering, met een beperkt
debiet (maximaal 5 m® grondwater per uur) uit te voeren gedurende een korte aaneengesloten periode. Ook
tijdens de vervolgfase van de uit te voeren grondwateronttrekkingen dient met een beperkt debiet te worden
onttrokken.
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Bebouwing en fundaties

Afschuiving van grond kan plaatsvinden als gevolg van ontgravingen welke te dicht op de gevels van
bebouwingen en/of verhardingen worden verricht of als gevolg van het aanhouden van te steile taluds.

Eén en ander wordt ter beoordeling overgelaten aan de betrokken aannemer. De op het terrein aanwezige
bebouwing zal worden gesloopt. Naar verwachting is voldoende afstand aanwezig tussen de ontgravingen en de
te handhaven aanwezige panden (buiten de te ontwikkelen locatie).

Voor de ontgravingen dient een minimaal talud van 1 op 1 aangehouden te worden.
Daarnaast kunnen trillingen als gevolg van het breken van de verhardingslagen (met name beton) en de diverse

transporten schade aan de bebouwingen veroorzaken. De transportroute en de wijze van het breken van de
verhardingen dienen weloverwogen te worden gekozen door de aannemer.
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5. MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING EN VEILIGHEIDSKUNDIGE ASPECTEN

5. VEILIGHEIDSKUNDIGE ASPECTEN

Veiligheid op het werk

De indeling in veiligheidsklassen vindt plaats op basis van de methode zoals beschreven in CROW-publicatie
132. De aannemer is verantwoordelijk voor de veiligheidskundige aspecten en dient hiervoor een V&G-plan
uitvoeringsfase op te stellen, waarin de uit de werkzaamheden voortvloeiende risico’s en de te nemen
maatregelen zijn opgenomen. Tijdens de saneringswerkzaamheden dienen de bij de in het V&G-plan
aangegeven klassen behorende veiligheidsmaatregelen te worden genomen. Deze maatregelen hebben
betrekking op respectievelijk het gevaar van brand en/of explosie en risico’s voor de volksgezondheid.

Verontreiniging omgeving
Tijdens de werkzaamheden kan verontreinigde grond hangende aan materiaal en materieel bij het verlaten van
het werkterrein verspreiden naar de omgeving. Geadviseerd wordt materiaal en materieel voorafgaand aan het
verlaten van het werkterrein zorgvuldig schoon te maken.

Regels voor het betreden van het terrein

Personen die regelmatig het verontreinigde gebied betreden, worden vooraf ingelicht over de aard en gevaren
van de uit te voeren werkzaamheden en de toe te passen beschermingsmiddelen en meetapparatuur. Naast de
voornoemde risico’s zijn er gedurende het grondverzet specifieke risico's zoals het bekneld raken door
werktuigen of transportmiddelen.

Hiernaast moeten de saneringslocatie alsmede het depot met verontreinigde grond van de omgeving te worden
afgesloten middels een hekwerk. Op het hekwerk dienen duidelijke waarschuwingsborden (pictogrammen
conform CROW-publicatie 132) te worden geplaatst.

22 MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING EN VERIFICATIE

Taken milieukundig begeleider

Ten aanzien van de uitvoering van de sanering is milieukundige begeleiding noodzakelijk. De processturing en
de verificatie dient onder certificaat van de BRL 6000, VKB-protocol 6001 te geschieden. De milieukundig
begeleider heeft een adviserende functie. Tot de taken van genoemde begeleider worden gerekend:

- aanspreckpunt en adviserende taak ten aanzien van de bevoegde instanties, de aannemer en de
opdrachtgever;

- verrichten van diverse meldingen in het kader van de Provinciale Milieuverordening (PMV);

- uitzetten van de contouren van de ontgravingen en vaststellen van de exacte omvang van de
ontgravingwerkzaamheden;

- controle/registratie van de saneringshandelingen (begeleiding ontgravingen) en de grondstromen;

- het nemen van controlemonsters van putbodems en putwanden;

- het plaatsen en bemonsteren van controlepeilbuizen;

- periodiek bemonsteren van het effluent van de bemaling;

- de controle op kwaliteitsgegevens van de van elders aan te voeren aanvulgrond;

- bet maken van een fotoreportage van de uitvoering van de bodemsanering;

- opstellen rapportage eindevaluatie van de bodemsanering.

Verslaglegging

Na afronding van de bodemsanering zal, binnen dertien weken na afronding van de saneringswerkzaamheden,
door de milieukundig begeleider het definitieve evaluatierapport worden uitgebracht, waarin de ten behoeve van
de bodemsanering uitgevoerde werkzaamheden worden beschreven. Daarnaast zal in het betreffende rapport,
indien noodzakelijk, het monitorings- en nazorgplan aanwezig. Indien van het gestelde in het onderhavig
saneringsplan wordt afgeweken, zal dit direct worden gemeld aan het bevoegd gezag en zal hieromtrent een
schriftelijke motivatie in het evaluatierapport worden opgenomen. Het evaluatierapport zal ter goedkeuring
moeten worden ingediend bij het bevoegd gezag, zijnde Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.
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Verificatie grondsanering

Aangezien ten aanzien van onderhavige saneringsoperatie is uitgegaan van het creéren van een leeflaag
waaronder een immobiele grootschalige restverontreiniging achter blijft (trede 3 van de landelijke
saneringsladder), is het uitvoeren van controlewerkzaamheden voor de grond onder de leeflaag niet doelmatig.

De bij de ontgraving vrijkomende grond wordt in depot gezet en, na indicatieve keuring, deels op de locatie
hergebruikt en deels na keuring afgevoerd naar een erkende verwerker. Het uitkeuren van het depot (de depots)
voor afvoer van de locatie dient te gebeuren conform het Bouwstoffenbesluit.

Bij het ontgraven van de verontreiniging met minerale olie zal gegraven worden totdat de tussenwaarde is
bereikt. De bodem en putwanden zullen conform VKB-protocol 6001 worden uitgekeurd.

De volgende eindbemonstering, voor mobiele verontreiniging, dient aangehouden te worden:

Putbodem - per 100 m? ontgravingvlak;
- analyse van een mengmonster samengesteld uit 10 gutssteken;
- indien het oppervlak kleiner is dan 100 m* dan is het aantal steken proportioneel
kleiner met het oppervlak, met een minimum van 5 gutssteken;
- bemonstering per te onderscheiden bodemstructuur.

Putwanden - per 50 m” ontgravingvlak met een maximale verticale laagdikte van 1 meter;
- analyse van een mengmonster samengesteld uit 10 gutssteken;
- indien het oppervlak kleiner is dan 50 m* dan is het aantal gutssteken proportioneel
kleiner met het oppervlak, met een minimum van 5 gutssteken;
- bemonstering per te onderscheiden bodemstructuur.

Parameters - minerale olie en aromaten

Steekdiepte - 0,1-0,3 m achter het ontgravingvlak.

Controle ingevolge lozingstoestemming

Het effluent van de bemaling dient conform de aan de lozingstoestemming verbonden eisen per lozingspunt
regelmatig te worden bemonsterd en te worden geanalyseerd. De resultaten dienen conform de in het Besluit
proefbronnering en bodemsanering genoemde termijnen te worden gerapporteerd aan de
waterkwaliteitsbeheerder, zijnde het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Controle watergang
Tijdens en na afloop van de ontgraving van de watergang wordt de te bereiken einddiepte van de watergang

(1,2 m-/-NAP) gecontroleerd en vastgelegd.
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6. PLANNING, BEGROTING EN NAZORG

6.1 PLANNING

Voor het verkrijgen van een beschikking op de bodemverontreiniging tot sanering van de verontreini gde bodem,
dient het saneringsplan overlegd te worden bij het bevoegde gezag (in casu de Provincie Zuid-Holland).

De werkzaamheden kunnen formeel pas worden gestart nadat door het bevoegd gezag (zijnde de Provincie
Zuid-Holland) de definitieve beschikking/goedkeuring op het saneringsplan is verstrekt. Vooralsnog gaan wij er
van uit dat de saneringswerkzaamheden (fase 1) direct na het verkrijgen van de beschikking worden uitgevoerd.

Naar verwachting zullen de werkzaamheden van fase 1 circa 5 weken in beslag nemen. Circa één jaar na afloop
van fase 1 wordt fase 2 gestart. De graafwerkzaamheden van fase 2 nemen circa 10 weken in beslag. Daarna zal
gedurende 1 jaar het terrein worden bebouwd, opgehoogd en verhard.

Het bevoegd gezag zal minimaal twee weken v66r de aanvang uvitvoering van de bodemsanering worden
geinformeerd. Uiterlijk drie maanden na afronding van elke fase van saneringswerkzaamheden zal een
evaluatierapport ter beoordeling van het saneringsresultaat aan het bevoegd gezag worden aangeboden.

6.2 BEGROTING

De raming van de saneringskosten betreft ons inziens vertrouwelijke informatie welke niet openbaar gemaakt
behoeft te worden. Deze gegevens zullen daartoe alleen ter informatie aan het bevoegd gezag beschikbaar
worden gesteld. De raming van de saneringskosten zal als bijlage bij het meldingsformulier worden gevoegd.

6.3 NAZORG

Op de locatie blijft een immobiele restverontreiniging in de grond achter. Er hoeven geen andere
nazorgmaatregelen plaats te vinden dan het kadastraal registreren van de verontreiniging.

Wel is sprake van aanwezigheid van gebruiksbeperkingen op de locatie. Zo dienen de aangelegde leeflaag en de
verhardingen in stand te worden gehouden. Indien de locatie in de toekomst zal worden heringericht, waarbij
ontgravingen beneden de leeflaag plaatsvinden, dient hieromtrent in overleg te worden getreden met het
bevoegd gezag, teneinde na te gaan op welke wijze wordt omgegaan met de achtergebleven grootschalige
restverontreinigingen.

IDDS b.v.
Katwijk
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BIJLAGE 2
KADASTRALE GEGEVENS



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 06128363/AD,HN

81

Gran

8303

8314

\
&l
2707

om 10 m 50m

Deze kaart is noordgericht Schaal 1:1000

12345 Perceelnummer
25 Huisnummer Kadastrale gemeente LISSE
Kadastrale grens Sectie D
Perceel 5899

— Bebouwing
— Overige topografie
Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele

Voor een eensluidend uittreksel, ZOETERMEER, 5 oklober 2007 )
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers eigendomsrechien voor, waarander het auleursrecht en het databankenrecht.




Kadastrad 1 bercht objéct pigind 1 vin 4
hadaster

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft: LISSE D 5899 5-10-2007
Grevelingstraat 58 2161 WG LISSE 14:26:03
Uw referentie: 06128363/AD,HN

Toestandsdatum: 4-10-2007

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:
LISSE D 5899
Grootte: 66ab5ca
Codrdinaten: 98887-474121
Omschrijving kadastraal object:
WONEN MET BEDRIJVIGHEID TERREIN (INDUSTRIE)

Locatie: Grevelingstraat 58

2161 WG LISSE

Grevelingstraat 60

2161 WG LISSE
Koopsom: € 2.425.000 Jaar: 2005
Ontstaan op: 27-8-1987

Publiekrechtelijke Beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de

kadastrale registratie.

Gerechtigde
EIGENDOM
VIJVERBLOEM B.V.
Zuider Stationsweg 5 A
2061 HC BLOEMENDAAL

Zetel: BLOEMENDAAL
Recht ontleend aan: HYP4 ZOETERMEER d.d. 24-10-2005
40671/ 42

Eerst genoemde object in brondocument:
LISSE D 5899

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens zich
het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.



